

Tillämpad kognitionsvetenskap

729G81

Tillämpad kognitionsvetenskap

Moment:

- Vetenskapsteori
 - Harald Wiltsche
- Informationssökning
 - Mikael Rosell
- Projektmetodik
 - Stefan Holmlid, Ana Kustrak Korper
- Skrivprocessen
 - Arne Jönsson
- Projektarbete

- Kurswebbsida:

www.ida.liu.se/~729G81

LISAM

Projektarbete

- Bästa tänkbara
- Redovisning
 - Skriftlig rapport
 - Konferensrapport (6 sidor)
 - Muntlig presentation
- Två handledare

Vad är ett projekt?


Kännetecken

- Bestämt avgränsat mål
- Bestämd tidsperiod
- Förutbestämd resursinsats
- Särskilda arbetsformer

Projektets faser

- Idégenerering
- Förundersökning
- Etablering
 - direktiv
 - projektplanering
 - projektorganisation
- Projektstart och genomförande
- Avslutning och rapportering
- Uppföljning och utvärdering

Idégenerering



Idégenerering

- Stressa inte
- Spåna, klottra, samla information, sortera
- Beskriv problemet.
 - Hitta flera utgångspunkter
- Samla idéer
- Kontakta andra personer (handledare)
- Låt problemen mogna
- Gör problemen synliga
 - hitta en form som gör att alla kan vara med

Detaljplanering

- Aktivitetsbeskrivning
- Vad skall göras
- Mål och ambitionsnivå
- Metod
- Start- och sluttid
- Resursåtgång
- Förväntat resultat
- Ansvarig

Direktiv

- Skriftligt
 - bakgrund
 - syfte
 - problemformulering
 - avgränsning
 - vem gör vad
 - preliminär tidsplan
 - handledarkontakter
- Gruppen överens

Projektorganisation

- Roller
 - Projektledare
 - Ansvarsområden
- Fördelning av arbetsuppgifter
 - ambitionsnivå, prestationsångest
- Arbetsrutiner
 - Rapportering och kommunikation
 - Gruppmöten
 - Handledarmöten
- Kommunikationsrutiner
 - Medium: Facebook, Twitter, Google
 - Tillgänglighet: Arbetstid, alltid

Arbetstid

- Vecka 4-11, 8 veckor, 50%
 - Projektmetodik
 - Vetenskapsteori
- Vecka 12-18, 7 veckor, 14%
 - Vetenskapsteori
- Vecka 19-23, 5 veckor, 100%

Dödlinjer mm

- Vecka 7-9 Handledning i informationssökning
- Mån 27 januari Projektformuleringen klar
 - Bakgrund, syfte, problemställning, avgränsningar, samt tänkta resultat
- Måndag 27 april Projektspecificering klar
 - Aktivitetsplan, arbetsstruktur, riskplan, projektplan inklusive GANT
- Onsdag 13 maj Rapportdisposition klar och
Sammanfattning av informationssökning klar
- Onsdag 27 maj Fullständiga rapporten klar för granskning och
rapportsammanfattningen klar
- Tisdag 2 juni Projektpresentationer
- Fredag 5 juni Fullständiga rapporten och rapportsammanfattningen klara

Projektgrupper

Grupp 1	Grupp 2	Grupp 3	Grupp 4	Grupp 5	Grupp 6	Grupp 7
Titel						
Handledare: Arne Jönsson, Per Andersson	Handledare: Björn Johansson, Daniel Västfjäll	Handledare: Peter Berggren, Erkin Asutay	Handledare: Sam Thellman, Erik Marsja	Handledare: Leelo Kevlavik, Anna Levén	Handledare: Mathias Broth, Kenny Skagerlund	Handledare: Robert Eklund, Michaela Socher
Jonathan Källbäcker Zacharias Månsson Blomqvist Oskar Jerdhaf Marianne Mattila Julius Monsen Anton Nilsson Linda Nilsson	Tobias Augustsson Anna Follin Hanna Henriksson Rosanna Lilliesköld Annika Lundberg Joanna Nieznaj Tobias Ryrberg Johanna Schützer	Axel af Ugglas Niklas Andersson Klara Essman Otto Holmgren Olof Josefsson Linnea Klingberg Oscar Nyblom	Jakob Bremer Olle Bridal Josef Jönsson Hjalmar Norell Björn Strömstedt Martin Jakobsson	Lovisa Harald Teodor Ragnemalm Anna Thulin Jonna Åström Daniel Strand Samuel Collazo	Ebba Palmér Fanny Arvidsson Kaori Hoshi Larsson Vendela Mörkdal Ella Olson Sofia Wallenquist Michael Lindskog Svensson	Soren Khidri Caroline Mörner Olivia Wahlgren Rasmus Lindqvist Andreas Perjons Theodor Årnfelt