

TIDPLAN/BUDGET LUX

Antal miljöer	8
Bedömare per miljö	3
Antal examensarbeten per miljö	9
Tid per examensarbete (2 granskare)	8
Timpris (schablon)	500

Arbete Projektgrupp

6 möten + förberedelse

Ledning

Metodutveckling

Utvärdering pilot

Metodutveckling II

Info/kommunikation

Projektering övr examination

DELSUMMA

Tid

240 h

50 h

160 h

44 h

40 h

40 h

40 h

614 h

Kostnad

120000 kr

25000 kr

80000 kr

22000 kr

20000 kr

20000 kr

20000 kr

307000 kr

Kostnad

307000 kr

Arbete Referensgrupp

5 möten

320 h

160000 kr

160000 kr

Arbete Styrgrupp

30 h

15000 kr

15000 kr

Pilotprojekt

Utbildning

96 h

48000 kr

Förarbete

32 h

16000 kr

Regelverk mm

96 h

48000 kr

Bedömning exjobb

576 h

288000 kr

Programledning

350 h

175000 kr

Utvärdering

96 h

48000 kr

DELSUMMA

1246 h

623000 kr

623000 kr

Resor, tryck mm

50000 kr

TOTALT

1155000 kr