

## Risikanalyt

I alla projekt finns det risker. Det är viktigt att identifiera dessa risker för att i nästa steg kunna förhindra att riskerna blir ett faktum. Hur mycket energi projektet och dess intressenter ska lägga på att förebygga en risk beror på hur stor sannolikhet och hur stor effekten blir om riskerna blir verklighet. Risker som finns med projektet redogörs i termer av:

- Sannolikhet, Hur stor är sannolikheten att denna risk kommer att slå in, 1 är låg sannolikhet och 3 är hög sannolikhet.
- Effekt, Hur stor blir effekten om den identifierade risken blir aktuell, 1 är liten effekt och 3 är stor effekt.

Risker med riskfaktor 9 bör elimineras och risker med riskfaktor  $\geq 4$  ska, elimineras, minimeras eller hanteras. Övriga risker ska bevakas. I listan nedan står de viktigaste orsakerna till att uppsatser och studentprojekt ej blir klara i tid, men betänk även punktlistan under tabellen och överväg vilka som är relevanta i aktuellt projekt.

Risk Nr	Risk	Sannolikhet 1-3	Effekt 1-3	Risikfaktor (Sannolikhet * Effekt)
1	Åtaganden utanför: jobb, föreningsaktiv	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	
2	Frågeställning för öppen/svår	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	
3	Oklart slutmål	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	
4	Prestationsångest	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	
5	Otydlig planering, deadlines	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	
6	Saknar projektidé	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	
7	Svårighet att förstå uppsatsprocess.	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	
8	Bristande motivation/intresse	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	
9	Målkonflikt mellan uppdragsgivare och akademiska mål	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	

<b>10</b>	Avsaknad av socialt sammanhang/grupp stöd	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	
<b>11</b>	Otydliga krav	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	
<b>12</b>	Får inte data	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	

Övriga möjliga risker i projekt- och uppsatskurser att beakta:

- Trasig/felande utrustning
- Beroende av externa aktörer
- Bristande förebilder för uppsatser
- Kommer inte i gång i tid
- Ovana vid att skriva längre uppsatser
- CSN
- Prioritering
- Bristande metodkunskaper
- Missmatch mellan student-ämne-handledare
- Handledare är svår att få tag på eller försvinner
- Personliga svårigheter (hälsa, händelser i livet)
- Felbedömd egen förmåga
- Projektleda sig själv
- Orimliga förväntningar från uppdragsgivare
- Hantera motgångar
- Negativ gruppdynamik

Åtgärder för att eliminera, minimera eller hantera riskerna beskrivs nedan.

Risk Nr	Åtgärd för att eliminera, minimera eller hantera riskerna
<b>1</b>	
<b>2</b>	
<b>3</b>	

## Risikalanlys - Projektarbete

---

<b>4</b>	
<b>5</b>	
<b>6</b>	
<b>7</b>	
<b>8</b>	
<b>9</b>	
<b>10</b>	
<b>11</b>	
<b>12</b>	